

## Begegnungszone Burgfeld, Information über den Stand der Arbeiten

Folgende Termine für die Umsetzung BGZ Burgfeld / Tempo 30 Zentweg wurden festgelegt:

Woche 18	ab 02.05.2016	Fundamente für Sitzbänke werden gesetzt
Woche 19	ab 09.05.2016	09.-11.05. Signalisierung / Markierung 1. Teil* 12.-13.05. Signalisierung / Markierung 2. Teil* Montage der Sitzbänke
Woche 20	ab 17.05.2016	Reserve für Signalisierung / Markierung, falls in Woche 19 schlechtes Wetter ist
	Sa, 21.05.2016, ab 08:30 Uhr	Quartierzmorge / anschliessend Einweihung BGZ,

\* Aufteilung in 2 Teile, damit immer Parkplätze verfügbar sind